



PLAN ANNUEL DES ACHATS DE RADIO MAURITANIE POUR L'EXERCICE 2022

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d'action annuel actualisé le 16/03/2022, au titre de l'année 2022, et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, Radio Mauritania invite les fournisseurs, entrepreneurs et bureaux d'études intéressés par les marchés figurant au plan Annuel des achats 2022 ci-dessous, à se faire enregistrer auprès du secrétariat du Comité Interne des Achats inférieur au Seuil de Radio Mauritania à l'adresse suivante : Radio Mauritania, Avenue EL, BP 200, Tél : WIHDA WATANIA +222 45 25 21 64 – Fax : +222 45 25 12 64 Nouakchott, Mauritanie. Courriel : rm@radiomauritanie.mr, au plus tard le 25/03/2022 à 12H00 T.U.

L'enregistrement se fera sur la base de lettres de manifestation d'intérêt adressées par les postulants éventuels au Président de la Comité Interne des Achats Inférieurs au Seuil (CIAIS) de l'Autorité Contractante (CIAIS /RM) en précisant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

Création d'un Radio de sécurité Routières a Boghé	INV/08/RM/2022	BCI	Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Jun 2022	Décembre 2022
Création de trois Stations Radio FM G5 Shel, Radio Jeunesse Rural et Radio FM Elevation Timbrera	INV/09/RM/2022	BCI	Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Décembre 2022
Acquisition de dix Véhicules pour les stations régionales	INV/10/RM/2022	BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Octobre 2022
Acquisition de Matériels pour le lancement de la Radio multimédia	INV/11/RM/2022	BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Avril 2022	Juillet 2022
Acquisition de 5 groupes électrogènes pour les radios locales	INV/12/RM/2022	BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Mars- Octobre 2022
Acquisition d'un centre de Modulation Hybride (CDM) siège Radio Mauritanie	INV/13/RM/2022	BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Jun 2022	juillet 2022
Acquisition d'un lot de matériel Technique pour réhabilitation des studios du Siège de Radio Mauritanie	INV/14/RM/2022	BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Décembre 2022
Construction d'un local devant abriter la station Fm d'Aoun	INV/15/RM/2022	BCI	Contrat de Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Avril 2022	Décembre 2022
Acquisition d'un lot de matériel de reportage	INV/16/RM/2022	BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Vérifier 2022	Jun 2022
Acquisition d'un lot Matériels pour certains studios locaux (Akjoujt, Kaedi, Atar, Aleg et	INV/17/RM/2022	BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Juillet 2022	Juillet 2022

VOLET INVESTISSEMENT

Nature et Objet de la dépense	Réf	Coût Estimé	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Construction d'un local de Radio FM de Kaédi	INV/01/RM/2022		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars - Avril 2022
Création d'une Radio d'éducation pour la santé	INV/02/RM/2022		BCI	Contrat de Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars - Avril 2022
Création de nouvelles Radios Locales (Radio Frontalière de Bir Moghreïn Radio Frontalière de Kobenni Radio Locale de Oualata Radio Locale de N'Beiket - Lehwach Radio Locale de Djiuguenni Radio Locale de Foun-Legleita Keur-Macène)	INV/03/RM/2022		BCI	Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Mars - Déc. 2022
Acquisition d'un ensemble de diffusion et de production audiovisuelle	INV/04/RM/2022		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Avril 2022
Construction d'un local devant abriter la station FM d'atar	INV/05/RM/2022		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Avril 2022	Juillet 2022
Acquisition et mise en service d'un système de la traduction simultanées	INV/06/RM/2022		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Vérifier 2022	Juin 2022
Création d'une Radio Maritime Mobile à Nouadhibou.	INV/07/RM/2022		BCI	Contrat de Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Avril 2021	Juillet 2022

VOLET FONCTIONNEMENT

Nature et Objet de la dépense	Réf	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Fournitures et Produits d'entretien	F/01/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Mars-Déc. 2022
Fournitures de Bureau et informatique	F/02/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Mars-Déc. 2022
Fournitures de consommable d'exploitation (câbles Micro, Fiches canon, licence, batteries postes radios ...)	F/03/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Mai-Déc. 2022
Travaux d'entretien et réparation des véhicules	F/04/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Juin 2022	Juillet-Déc. 2022
Documentation Général (banderole Bâches Impression Journal radio,	F/05/RM 2022	Budget Radio	Contrat de	Consultation des	Février 2022	Juin-Déc. 2022

LB

✓

Aicoun]								
Acquisition d'un lot de matériels de mobilier de bureau	INV/18/RM/2022		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Juillet 2022	Juillet 2022	
Acquisition d'un lot de matériels de mobilier de bureau	INV/19/RM/2022		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Janvier 2022	Décembre 2022	
Acquisition d'un lot de matériels de froid	INV/20/RM/2022		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Janvier 2022	Décembre 2022	
Acquisition d'un lot de matériels informatique	INV/21/RM/2022		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Janvier 2022	Décembre 2022	
Production d'une série audiovisuelle durant le mois béni du Ramadhan	INV/22/RM/2022		BCI	Contrat de Prestations	Consultation des Société de production	Mars 2022	Décembre 2022	
Construction d'un local devant abriter une station FM a ADEL BAGROU	INV/23/RM/2022		BCI	Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Mars 2022	Décembre 2022	
Recrutement d'un expert en ressources humaines pour une étude des ressources humaines	INV/24/RM/2022		BCI	Contrat de Prestations intellectuelles	Consultation des experts en ressources humaines	Mars 2022	Décembre 2022	

HR

0

Vêtements de travail	F/07/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars-Déc. 2022
Les frais de réception (Ifiar Ramadan et repas des équipes de permanence)	F/08/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Mars-Déc. 2022
Etudes et Expertises Honoraires des avocats	F/11/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Prestation intellectuelles	Consultation intellectuelles	Février 2022	Juillet-Déc. 2022
Formation ET recyclage	F/12/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Juillet-Déc. 2022
Services rendues Par Chaîne TV	F/13/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Juillet-Déc. 2022
Colloques Séminaires et Conférences	F/14/RM 2022	Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2022	Juillet-Déc. 2022

Précision importante : Le présent plan annuel de des achats indicatif

Nouakchott, le 16/03/2022

Directeur Général
Mohamed Cheikh Sidi Mohamed

