



Avis Général de Dépenses

Dans le cadre de l'exécution de son budget pour **l'exercice 2025**, Radio Mauritanie et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieurs au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, met à la disposition du public cible le présent plan annuel des achats (**PAA**) 2025.

Précisions à apporter :

- Ce plan est prévisionnel et indicatif ;
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de Radio Mauritanie en précisant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques à l'adresse suivante : Radio Mauritanie BP200, Avenue Jemal Abdel Nacer, Tel+22245252820-Fax : +22245251264, e-mail : directionradiorm@gmail.com Nouakchott-Mauritanie.

Nouakchott, le 22 Janvier 2025

Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
Constructions, Réhabilitations au siège central de Radio Mauritanie		BCI	Contrat de travaux	Consultation de Fournisseurs	Mars	Mars - décembre 2025
Acquisition des lots de matériels de reportage audiovisuels		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février 2025	Mars- décembre 2025
Acquisition d'un lot de matériels pour le studio de diffusion et production audiovisuelle		BCI	Contrat de fourniture	Consultation de Fournisseurs	Février 2025	Mars 2025
Acquisition et mise en service d'un système de la traduction simultanées		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mai 2025	Juin 2025
Acquisition de matériels techniques pour des radios locales		BCI	Contrat de fourniture	Consultation de Fournisseurs	Février 2025	Mars-Décembre 2025
Acquisition de systèmes solaires pour les stations locales		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mars 2025	Mars- Décembre 2025
Achat de matériels de mobilier de bureau		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Janvier 2025	Février- Décembre 2025
Acquisition d'un lot de Matériels de froid		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Janvier 2025	Février- Décembre 2025
Acquisition des lots de Matériels informatique		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Janvier 2025	Février - Décembre 2025

Construction des locaux pour les stations radios		BCI	Contrat de Travaux	Consultation de Fournisseurs	Mars 2025	Mars - Décembre 2025
Acquisition de Matériels audiovisuels et des logiciels		BCI	Contrat de prestations	Consultation de Fournisseurs	Mars 2025	Décembre 2025
Elaboration d'une stratégie quinquennale de développement 2025-2029		BCI	Prestation intellectuelle	SFQC	Février 2025	Mars 2025
Achats des équipements de retransmission et équipements Multicast		BCI	Contrat de fourniture	Consultation de Fournisseurs	Mars 2025	Avril - Décembre 2025
Acquisition des groupes électrogènes		BCI	Contrat de fourniture	Consultation de Fournisseurs	Mars 2025	Mars - décembre 2025
Assistance au cadre réglementaire et institutionnel		BCI	Prestation intellectuelle	SFQC	Février 2025	Mars 2025
Constructions, Réhabilitations aux stations régionales et locales de Radio Mauritanie		BCI	Contrat de travaux	Consultation de Fournisseurs	Mars 2025	Mars - décembre 2025
	Fournitures et Produits d'entretien	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février 2025	Mars - Déc. 2025

Investissement	Objet de l'achat		Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Fonctionnement	Imputation Budgétaire				
	Fournitures et consommables bureautiques et informatiques	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février 2025	Mars-Déc.2025
	Fournitures de consommable d'exploitation (Câbles Micro, Fiches canon, licence, batterie spots radios carte mémoire)	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février2025	Mars-Déc.2025
	Entretien et réparation des véhicules	Budget de fonctionnement	Contrat de prestations	Consultation de Fournisseurs	Février2025	Février-Déc.2025
	Documentation Général (banderole Bâches impression, Journal radio photocopies)	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février2025	Février-Déc.2025
	Entretien, maintenance et réparation matériels, exploitation, Matériels froide et autre)	Budget de fonctionnement	Contrat de prestations	Consultation de Fournisseurs	Février 2025	Mai 2025
	Vêtements de travail	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février2025	Mars-Déc.2025

Objet de l'achat		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Etudes et Expertises	Budget de fonctionnement	Prestations intellectuelles	SFQC	Février 2025	Déc. 2025
	Les frais de réception (Iftar Ramadan et repas des équipes de permanence)	Budget de fonctionnement	Contrat de prestations	Consultation de Fournisseurs	Février 2025	Mars-Déc. 2025
	Formation et recyclage	Budget de fonctionnement	Contrat de prestations	Consultation de Fournisseurs	Février 2025	Déc. 2025
	Colloques Séminaires et Conférences	Budget de fonctionnement	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Juin 2025	Juillet - Déc. 2025

Le Directeur Général
Mohamed Abdelkader Alada

